	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim
1		1 - MARCO	40,125 di 06/02/	17 16:00	03/04/17 17:00
34		FASE 2	40 dias? 25/04/	17 08:00	19/06/17 17:00
35	Ö	1 - MARCO	3 dias? 25/04/	17 08:00	27/04/17 17:00
36		Especificação de arquiteturas	3 dias? 25/04/1	7 08:00	27/04/17 17:00
37		Diagrama de classes de entidades	3 dias? 25/04/1	7 08:00	27/04/17 17:00
38		Diagrama de entidades e relacionamento nível físico	3 dias? 25/04/1	7 08:00	27/04/17 17:00
39		Atualização Cronograma/EAP com a 2ª Fase	3 dias? 25/04/1	7 08:00	27/04/17 17:00
40		Entrega 2.0.1-SNAPSHOT devidamente versionada no repositório	3 dias? 25/04/1	7 08:00	27/04/17 17:00
41	Ö	2 - MARCO	12 dias? 28/04/	17 08:00	15/05/17 17:00
42	Ö	Diagrama de classes BCE por caso de uso agregador	12 dias? 28/04/1	7 08:00	15/05/17 17:00
43	Ö	Código fonte do back-end e front-end	12 dias? 28/04/1	7 08:00	15/05/17 17:00
44	Ö	Script de criação/alteração do banco de dados	12 dias? 28/04/1	7 08:00	15/05/17 17:00
45	Ö	Relatório de execução dos testes unitários e de integração	12 dias? 28/04/1	7 08:00	15/05/17 17:00
46	Ö	Entrega 2.0.2-SNAPSHOT devidamente versionada no repositório	12 dias? 28/04/1	7 08:00	15/05/17 17:00
47	Ö	3 - MARCO	10 dias? 16/05/	17 08:00	29/05/17 17:00
48	Ö	Diagrama de classes BCE por caso de uso agregador	10 dias? 16/05/1	7 08:00	29/05/17 17:00
49		Código fonte do back-end e front-end	10 dias? 16/05/1	7 08:00	29/05/17 17:00
50		Script de criação/alteração do banco de dados	10 dias? 16/05/1	7 08:00	29/05/17 17:00
51		Relatório de execução dos testes unitários e de integração	10 dias? 16/05/1	7 08:00	29/05/17 17:00
52		Entrega 2.0.2-SNAPSHOT devidamente versionada no repositório	10 dias? 16/05/1	7 08:00	29/05/17 17:00
53	O	4 - MARCO	10 dias? 30/05/	17 08:00	12/06/17 17:00
54		Diagrama de classes BCE por caso de uso agregador	1 dia? 30/05/1	7 08:00	30/05/17 17:00
55		Código fonte do back-end e front-end	1 dia? 30/05/1	7 08:00	30/05/17 17:00
56		Script de criação/alteração do banco de dados	10 dias? 30/05/1	7 08:00	12/06/17 17:00
57		Relatório de execução dos testes unitários e de integração	10 dias? 30/05/1	7 08:00	12/06/17 17:00
58		Entrega 2.0.2-SNAPSHOT devidamente versionada no repositório	10 dias? 30/05/1	7 08:00	12/06/17 17:00
59	•	5 - MARCO	5 dias? 13/06/	17 08:00	19/06/17 17:00
60		Diagrama de classes BCE por caso de uso agregador	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
61		Código fonte do back-end e front-end	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
62		Script de criação/alteração do banco de dados	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
63		Relatório de execução dos testes unitários e de integração	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
64		Ata de reunião de apresentação do produto com 100PF	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
65		Atualização da Planilha de contagem de Pontos de Função (APF)	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00
66		Entrega 2.0.X-RELEASE devidamente versionada no repositório	5 dias? 13/06/1	7 08:00	19/06/17 17:00

Antecessores	Nomes dos Recursos			_		nar 20	J   1			ļat	or 201	17_			ıma	i 201	/			jun 2	.017			⊣jui ∠	2017	
AITIGUGSSUIGS	14011163 003 176001303	05	12	19	26	05	12	19	26	0	2 0	9	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	02	09	
											•															
															l											
														_												
		_																								
														•			_									
														_												
														_												
																			Ī		•					
																			- 1							
																			_							
		_																				_				
		-																								
																					_					
	1																				_					



	<b>®</b>	Nome	Duração	Início	Fim
67		Pós validação:	1 dia?	13/06/17 08:00	13/06/17 17:00
68		Sumário de entrega da Fase 2 - 100%	1 dia?	13/06/17 08:00	13/06/17 17:00
69		Relatório de não conformidade conhecidas - 100%	1 dia?	13/06/17 08:00	13/06/17 17:00
70		Link de acesso (WEB)/Download produto (Win32)	1 dia?	13/06/17 08:00	13/06/17 17:00

					r	mar 2	017			abr :	2017			mai 2017					jun 2017					
Antecessores	Nomes dos Recursos	05	12	19	26	05	12	19	26	02	09	16	23	30	07	14	21	28	04	11	18	25	jul 20 02	09
																				<u> </u>				
		_																		- 1				
		_																		- 1				
																				- 1				
																				•				

